

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

CONSEIL GENERAL DES PYRENES ATLANTIQUES

64 avenue Jean Biray

64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

SAS EUROVIA AQUITAINE

Agence Béarn ZA ORIN

64400 OLORON SAINTE MARIE

Tel : 05 59 88 00 70

Fax : 05 59 88 05 75

SIRET : 41453714200195

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés

42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)

[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)

Tel : 05 56 48 66 20

Fax : 05 56 51 33 01

SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau- Lot 14 :VRD

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public :

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :

☐ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :

☒ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

Bâtiments C partiel partie Nord et R-1 Vestiaires Nord et Gymnase R-2

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

## F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, **SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons** architectes associés, maître d'œuvre,

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :  
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☐ ont été exécutés ;
- ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° .....1..... ci-jointe ;

2. les ouvrages :

- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées aux annexes n° 1 et ci-jointes ;

3. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

4. les installations de chantier :

- ☐ ont été repliées ;
- ☒ n'ont pas été repliées ;


5. les terrains et les lieux :

- ☐ ont été remis en état ;
- ☒ n'ont pas été remis en état.

Dressé le **31/07/2013**

Accepté le **31/07/13**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
marjan hessamfar  
& joe vérons  
architectes  
associés

Signature  
(titulaire)

  
**EUROVIA-AQUITAINE**  
AGENCE BEARN  
ZA ORIN - 65400 OLORON-STE-MARIE  
Tél. : 05 59 88 00 70 - Fax : 05 59 88 05 75  
bearn@eurovia.com

Extension et restructuration  
du collège Marguerite de Navarre

BATIMENT C phase 2 LISTE des RESERVES OPR du 31 juillet 2013				
ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LIEVEE DE RESERVES
EUROVIA	Nettoyage projection de béton sur porte ascenseur	R-1 façade principale	Cour anglaise	
EUROVIA	Traitement du JD sur béton balayé en sol	R-1 façade principale	Cour anglaise	
EUROVIA	Reprise du revêtement de sol, balayage, émulsion ou autre devant l'entrée du restaurant scolaire provisoire		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Reprise ornière au droit du bureau du chef cuisinier + nettoyage et enlèvement des morceaux de terre		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place d'un béton au droit du tampon derrière portail d'accès Bd Barbanègre		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Réalisation d'un sablage complémentaire sur bicouche afin d'éviter les remontées de bitume		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Finition des clôtures extérieures côté musée et bibliothèque		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Enlèvement des clôtures stockées		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place de 2 barrières afin d'éviter le passage derrière les Algecos classes relais		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place de 3 grilles de protection au droit de l'ancien passage rue M. Lalanne		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Enlève traces d'enrobé au droit de la façade principale, en particulier au droit du hall		Travaux extérieurs	





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX  
PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

Le formulaire EXE5 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages, qu'il entend adresser au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES

64 avenue Jean Biray

64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

SAS EUROVIA AQUITAINE

Agence Béarn ZA ORIN

64400 OLORON SAINTE MARIE

Tel : 05 59 88 00 70

Fax : 05 59 88 05 75

SIRET : 41453714200195

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés

42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)

[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)

tél : 05 56 48 66 20

fax : 05 56 51 33 01

SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau

Lot 14 :VRD

☐ Réception de l'ouvrage

☒ Réception partielle concernant :  
Bâtiments C partiel partie Nord et R-1 Vestiaires Nord et R-2  
Gymnase

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

## E - Proposition du maître d'œuvre


Je soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **7/8/2013**  
Cette réception serait prononcée :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.1. ☐ sans réserve.
- 1.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 1.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... **1** ..... ci-jointe
- 1.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31/08/2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées aux annexes **1** ci-jointes.
- 1.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le ..... **31/08/2013** .....
- 1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....
2. ☐ **de ne pas prononcer la réception.**

## F - Signature du maître d'œuvre.

A : Bordeaux, le **8/08/2013**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
**marian hessamfar  
& Joe Véron  
architectes  
associés**

**Extension et restructuration  
du collège Marguerite de Navarre**

BATIMENT C phase 2 LISTE des RESERVES réception du 07 août 2013				
ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
EUROVIA	Nettoyage projection de béton sur porte ascenseur	R-1 façade principale	Cour anglaise	
EUROVIA	Traitement du JD sur béton balayé en sol	R-1 façade principale	Cour anglaise	
EUROVIA	Reprise du revêtement de sol, balayage, émulsion ou autre devant l'entrée du restaurant scolaire provisoire		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Reprise ornière au droit du bureau du chef cuisinier + nettoyage et enlèvement des morceaux de terre		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place d'un béton au droit du tampon derrière portail d'accès Bd Barbanègre		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Réalisation d'un sablage complémentaire sur bicouche afin d'éviter les remontées de bitume		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Finition des clôtures extérieures côté musée et bibliothèque		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Enlèvement des clôtures stockées		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place de 2 barrières afin d'éviter le passage derrière les Algecos classes relais		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Mise en place de 3 grilles de protection au droit de l'ancien passage rue M. Lalanne		Travaux extérieurs	
EUROVIA	Enlève traces d'enrobé au droit de la façade principale, en particulier au droit du hall		Travaux extérieurs	





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX

DECISION DE RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

**A - Identification du maître de l'ouvrage.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES**

Direction générale adjointe de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture et des Sports

Hôtel du Département – 64 avenue Jean Biray – 64058 PAU Cedex 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**SAS EUROVIA AQUITAINE**

**ZA Orin**

**64400 OLORON STE MARIE**

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

**SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés**

**42, Place Gambetta**

**33000 BORDEAUX**

Tél : 05 56 48 66 20

Fax : 05 56 51 33 01

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à PAU**

**Lot n° 14 : VRD**

**E - Objet de la décision de réception.**

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

**Réception partielle concernant : Bâtiments C partiel partie Nord et R-1 Vestiaires Nord et R-2 Gymnase**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## I - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du **31 Juillet 2013**, et des propositions présentées le **8 Août 2013** par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du ....., par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

1. ☒ **que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 7 Août 2013**

2. ☒ **que la réception est prononcée ;**  
(Cocher la case correspondante.)

2.1. ☐ sans réserve.

2.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° 1 ci-jointe

2.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31 Août 2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :  
.....

2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le **31 Août 2013**.

2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

## G - Signature du maître de l'ouvrage.

A : Pau ....., le **20 JAN. 2014**

Signature (maître de l'ouvrage)  
Le Directeur de l'Éducation

  
David TOLLIS

Date de mise à jour : 25/02/2011.

