


N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 TRAVAUX 325 jours Lun 03/10/16 Ven 29/12/17

2 Phase de préparation de chantier 2 mois Lun 03/10/16 Ven 25/11/16

3 VRD Préparation terrain 1 mois Lun 28/11/16 Ven 23/12/16

4 Cloture du site pour protection 3 sm Lun 26/12/16 Ven 13/01/17

5 BATIMENT D'ACCUEIL 200 jours Lun 16/01/17 Ven 20/10/17

6 CLOS-COUVERT Bâtiment d'accueil 3 mois Lun 16/01/17 Ven 07/04/17

7 FACADES 2 mois Lun 10/04/17 Ven 02/06/17

8 SECOND-ŒUVRE Bâtiment d'accueil 3 mois Lun 05/06/17 Ven 25/08/17

9 LOTS TECHNIQUES 4 mois Lun 03/07/17 Ven 20/10/17

10 ATELIERS 100 jours Lun 10/04/17 Ven 25/08/17

11 CLOS-COUVERT + INTERIEUR MACONNERIE 2 mois Lun 10/04/17 Ven 02/06/17

12 LOTS TECHNIQUES 3 mois Lun 08/05/17 Ven 28/07/17

13 AMENAGEMENTS PONTS 1 mois Lun 31/07/17 Ven 25/08/17

14 HANGAR STATIONNEMENT 80 jours Lun 05/06/17 Ven 22/09/17

15 CLOS-COUVERT 3 mois Lun 05/06/17 Ven 25/08/17

16 FINITIONS FACADES 1 mois Lun 28/08/17 Ven 22/09/17

17 VRD Finitions extérieures 2 mois Lun 23/10/17 Ven 15/12/17

18 RECEPTION 2 sm Lun 18/12/17 Ven 29/12/17
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