
Nº Nom de la tâche Durée Début Fin
1 CONSULTATION MAITRISE D'ŒUVRE 68 jours Lun 01/02/16 Mer 04/05/16

2 Concours sur ESQ 43 jours Lun 01/02/16 Mer 30/03/16

3 Analyse choix du Projet 25 jours Jeu 31/03/16 Mer 04/05/16

4 REUNION DE LANCEMENT 0 jour Jeu 19/05/16 Jeu 19/05/16

5 ETUDES DE CONCEPTION 160 jours Ven 20/05/16 Jeu 29/12/16

6 Etudes APS 30 jours Ven 20/05/16 Jeu 30/06/16

7 Validation MOA de l'APS 10 jours Ven 01/07/16 Jeu 14/07/16

8 Etudes APD 30 jours Ven 15/07/16 Jeu 25/08/16

9 Validation MOA de l'APD 15 jours Ven 26/08/16 Jeu 15/09/16

10 Etudes PRO 40 jours Ven 16/09/16 Jeu 10/11/16

11 Validation MOA du PRO 15 jours Ven 11/11/16 Jeu 01/12/16

12 Montage DCE 20 jours Ven 02/12/16 Jeu 29/12/16

13 Etablissement des pièces administratives 20 jours Ven 02/12/16 Jeu 29/12/16

14 AUTORISATION ADMINISTRATIVES 190 jours Ven 16/09/16 Jeu 08/06/17

15 Etablissement pièces administratives 20 jours Ven 16/09/16 Jeu 13/10/16

16 Instruction PC 130 jours Ven 14/10/16 Jeu 13/04/17

17 Délais de recours des tiers 40 jours Ven 14/04/17 Jeu 08/06/17

18 CONSULTATION DES ENTREPRISES 80 jours Ven 30/12/16 Jeu 20/04/17

19 Consultation des entreprises 40 jours Ven 30/12/16 Jeu 23/02/17

20 Analyse des offres 30 jours Ven 24/02/17 Jeu 06/04/17

21 Commission d'attribution des marchés 0 jour Jeu 06/04/17 Jeu 06/04/17

22 Mise au point des marchés 10 jours Ven 07/04/17 Jeu 20/04/17

23 TRAVAUX 289 jours Ven 05/05/17 Jeu 14/06/18

24 Notification des marchés + OS 01 0 jour Ven 05/05/17 Ven 05/05/17

25 Période de préparation 49 jours Lun 08/05/17 Jeu 13/07/17

26 Travaux 220 jours Ven 14/07/17 Jeu 17/05/18

27 OPR 20 jours Ven 18/05/18 Jeu 14/06/18

28 RECEPTION TRAVAUX 0 jour Jeu 14/06/18 Jeu 14/06/18
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