

PÔLE TECHNIQUE ENVIRONNEMENTAL DE LA COBAS (33)

MAÎTRISE D'OUVRAGE	Maîtrise d'ouvrage COBAS Communauté d'Agglomération du Bassin d'Arcachon Sud	2 Allée d'Espagne BP 147 33 311 Arcachon Cedex 05 56 22 41 22
BUREAU DE CONTROLE		
BUREAU S.P.S.		

MAÎTRISE D'OEUVRE	Architecte mandataire Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes associés	42, Place Gambetta 33 000 BORDEAUX tél : 05 56 48 66 20 fax : 05 56 51 33 01 info@hessamfar-verons.fr
	Bureau d'étude TPFingenierie	Agence de Bordeaux 74 Rue Georges Bonnac - Tour 1 33 000 Bordeaux tel : 05 57 81 50 40

PLANNING PREVISIONNEL GENERAL

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	ÉTABLI PAR	VÉRIFIÉ PAR	VISÉ PAR
A	17-11-2015				



ECHELLE	N° AFFAIRE	CODE EMETTEUR	CODE LOT	REFERENCE DOCUMENT	INDICE	N° FOLIO	N° DOCUMENT
		ARC			A		APS 07

APS

PLANNING DES ETUDES

[illegible]

* OS démarrage Esquisse 27août 2015

* OS démarrage APS 9 Octobre 2015

Délai études MOE

■ Délai validation MOA

Délai administratif

DATES PREVISIONNELLES

Rendu APS (6 sem.) : 17 novembre 2015 (Validation 01/12)

Rendu APD (8 sem.): 26 janvier 2016 (Validation 09/02)

Rendu PC (2 sem.) : 23 février 2016 (Validation 01/03) > dépôt PC 1er mars 2016

Instruction PC (5 mois minimum) : 1er août 2016

Rendu PRO (8 sem.) : 19 avril (Validation 03/05)

Rendu DCE (3 sem.) : 24 mai (Validation 07/06) > consultation juin-juillet 2016

Le planning des études est élaboré sur la base du calendrier prévisionnel de la maîtrise d'ouvrage (PTD p.27) et des délais d'acceptation mentionnés à l'Acte d'Engagement (AE article 3.7).

PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX (Durée totale 15 mois dont 2 mois de préparation)

TRAVAUX	2016												2017																																																2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	M13				M14				M15				M16				M17				M18				M19				M20				M21				M22				M23				M24				M25				M26				M27				M28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OCT				NOV				DEC				JAN				FEV				MARS				AVRIL				MAI				JUIN				JUILLET				AOUT				SEPT				OCT				NOV				DEC				JAN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Préparation (DET) - 2 mois	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

* Démarrage travaux

Travaux

R Réception

* Mise à disposition des bâtiments

Conformément au calendrier prévisionnel de la maîtrise d'ouvrage (PTD p.27) le chantier s'achèvera pour le dernier trimestre 2017 pour une mise à disposition des nouveaux bâtiments en janvier 2018.