

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

CONSEIL GENERAL DES PYRENES ATLANTIQUES  
64 avenue Jean Biray  
64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

SOREFAB  
1 RUE CLAUDE DESCHAMPS  
BP 70102  
33151 CENON CEDEX  
T : 05 56 86 96 96  
F : 05 56 86 15 13  
SIRET : 472 202 845 00062

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés  
42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)  
[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)  
Tel : 05 56 48 66 20  
Fax : 05 56 51 33 01  
SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau- Lot 4 : Façade

**E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

- Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public :
- Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :
  - ☐ la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
  - ☒ la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

**F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.**

Je soussigné, **SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons** architectes associés, maître d'œuvre,

- ☒ en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- ☐ en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- ☒ en présence du titulaire du marché public ;
- ☐ en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du .....

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :  
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ☐ ont été exécutés ;
- ☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° .....1..... ci-jointe ;

2. les ouvrages :

- ☐ sont conformes aux spécifications du marché public ;
- ☒ sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées aux annexes n° 1 et ci-jointes ;

3. les conditions de pose des équipements :

- ☒ sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ☐ ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

4. les installations de chantier :

- ☐ ont été repliées ;
- ☒ n'ont pas été repliées ;

5. les terrains et les lieux :

- ☐ ont été remis en état ;
- ☒ n'ont pas été remis en état.

Dressé le **31/07/2013**

Accepté le **31/07/2013**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
marjan hessamfar  
& joe vérons  
architectes  
associés

Signature  
(titulaire)

  
**Sorefab**  
Habilleur de façades

1 rue Claude Deschamps - BP 70102  
33 51 Cenon  
Tél. 05 56 86 76 96 - Fax 05 56 86 15 13  
SIRET 472 203 845 000 62 - APE 454 J

**Extension et restructuration  
du collège Marguerite de Navarre**

BATIMENT C phase 2 LISTE des RESERVES OPR du 31 juillet 2013				
ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
SO RE FAB	Nettoyage des bavettes alu, y compris menuiseries extérieures	R+1	Salle 1/2 groupe	
SO RE FAB	Finition correcte du bas de l'isolation par l'extérieur (mise en place d'un couvre - joint blanc 9010)	R-1 façade principale	Cour anglaise	
SO RE FAB	Nettoyage des bavettes alu extérieures, y compris menuiseries alu	R+2	Salle de collections	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+3	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+2	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+1	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R-1	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	RDC	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Traces noires sur murs isolés (STO) à nettoyer	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Pose bavette au droit des grilles en façade	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Nettoyage général ou reprises de peinture sur l'ensemble de l'isolant en doublage façade	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Reprise du STO sur mur de façade à côté du radar	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Reprise façade au droit des fenestres ext	Façade arriere Bat C	R+2 et R+1	
SO RE FAB	Nettoyage général des volets roulants et des bavettes	Façade arriere et avant Bat C		
SO RE FAB	Nettoyage des joints des bavettes	Façade arriere et avant Bat C		
SO RE FAB	Finition des bavettes au droit du Bat Beta	Bat C et Bat Beta		





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE5

RECEPTION DES TRAVAUX  
PROPOSITIONS DU MAÎTRE D'ŒUVRE <sup>1</sup>

Le formulaire EXE5 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser ses propositions relatives à la réception des ouvrages, qu'il entend adresser au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

CONSEIL GENERAL DES PYRENEES ATLANTIQUES

64 avenue Jean Biray

64058 PAU CEDEX 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

SOREFAB

1 RUE CLAUDE DESCHAMPS

BP 70102

33151 CENON CEDEX

T : 05 56 86 96 96

F : 05 56 86 15 13

SIRET : 472 202 845 00062

**C - Identification du maître d'œuvre.**

SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés

42, Place Gambetta à Bordeaux (33 000)

[info@hessamfar-verons.fr](mailto:info@hessamfar-verons.fr)

tél : 05 56 48 66 20

fax : 05 56 51 33 01

SIRET : 454 003 096 00012

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à Pau- LOT 4 : Façade

☐ Réception de l'ouvrage

☒ Réception partielle concernant :  
Bâtiments C partiel partie Nord

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Economie.

## E - Proposition du maître d'œuvre


Je soussigné, maître d'œuvre, propose :

1. ☒ **de prononcer la réception**, en retenant, pour l'achèvement des travaux, la date du **7/08/2013**  
Celle réception serait prononcée :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.1. ☐ sans réserve.
- 1.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.
- 1.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations énumérés à l'annexe n° ..... **1** ..... ci-jointe
- 1.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)
- 1.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31/08/2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées aux annexes ..... ci-jointes.
- 1.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le ..... **31/08/2013**.....
- 1.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....
2. ☐ **de ne pas prononcer la réception.**

## F - Signature du maître d'œuvre.

A : Bordeaux, le **8/08/2013**

Signature  
(maître d'œuvre)

  
marian hessayar  
& joe véronis  
architectes  
associés

**Extension et restructuration  
du collège Marguerite de Navarre**

BATIMENT C phase 2 LISTE des RESERVES réception du 07 août 2013				
ENTREPRISE	DESCRIPTION DESORDRE	ETAGE	LOCALISATION	DATE LEVEE DE RESERVES
SO RE FAB	Nettoyage des bavettes alu, y compris menuiseries extérieures	R+1	Salle 1/2 groupe	
SO RE FAB	Finition correcte du bas de l'isolation par l'extérieur (mise en place d'un couvre - joint blanc 9010)	R-1 façade principale	Cour anglaise	
SO RE FAB	Nettoyage des bavettes alu extérieures, y compris menuiseries alu	R+2	Salle de collections	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+3	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+2	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R+1	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	R-1	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Nettoyage traces d'enduit sur béton	RDC	Palier ascenseur	
SO RE FAB	Traces noires sur murs isolés (STO) à nettoyer	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Pose bavette au droit des grilles en façade	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Nettoyage général ou reprises de peinture sur l'ensemble de l'isolant en doublage façade	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Reprise du STO sur mur de façade à côté du radar	Hall et escalier monumental		
SO RE FAB	Reprise façade au droit des fenêtres ext	Façade arrière Bat C	R+2 et R+1	
SO RE FAB	Nettoyage général des volets roulants et des bavettes	Façade arrière et avant Bat C		
SO RE FAB	Nettoyage des joints des bavettes	Façade arrière et avant Bat C		
SO RE FAB	Finition des bavettes au droit du Bat Beta	Bat C et Bat Beta		





MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE6

RECEPTION DES TRAVAUX

DECISION DE RECEPTION<sup>1</sup>

Le formulaire EXE6 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître de l'ouvrage, pour formaliser sa décision de réception, relative aux travaux commandés dans le cadre d'un marché public.

**A - Identification du maître de l'ouvrage.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES**

Direction générale adjointe de la Jeunesse, de l'Éducation, de la Culture et des Sports

Hôtel du Département – 64 avenue Jean Biray – 64058 PAU Cedex 9

**B - Identification du titulaire du marché public.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**SOREFAB**

1 Rue Claude Deschamps

BP 70102

33151 CENON CEDEX

**C - Identification du maître d'œuvre.**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du maître d'œuvre, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.]

**SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés**

42, Place Gambetta

33000 BORDEAUX

Tél : 05 56 48 66 20

Fax : 05 56 51 33 01

**D - Objet du marché public.**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.)

**Restructuration complète du Collège Marguerite de Navarre à PAU**

**Lot n° 4 : Façade**

**E - Objet de la décision de réception.**

La présente décision a pour objet la réception des prestations désignées ci-dessous :

**Réception partielle concernant : Bâtiments C partiel partie Nord et R-1 Vestiaires Nord et R-2 Gymnase**

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.



## F - Décision du maître de l'ouvrage.

Au vu :

(Cocher la ou les cases correspondantes.)

- ☒ du procès-verbal des opérations préalables à la réception, en date du **31 Juillet 2013**, et des propositions présentées le **8 Août 2013** par le maître d'œuvre ;
- ☐ de la lettre, en date du ....., par laquelle le titulaire du marché public accepte la réfaction proposée ;

le maître de l'ouvrage décide :

1. ☒ **que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 7 Août 2013**

2. ☒ **que la réception est prononcée ;**  
(Cocher la case correspondante.)

2.1. ☐ sans réserve.

2.2. ☒ sous réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.2.1. ☐ de l'exécution concluante des épreuves énumérées à l'annexe n° ..... ci-jointe.

2.2.2. ☒ de l'exécution des travaux et prestations, énumérés à l'annexe n° 1 ci-jointe

2.3. ☒ avec réserve :  
(Cocher la case correspondante.)

2.3.1. ☒ le titulaire doit remédier, avant le **31 Août 2013**, aux imperfections et malfaçons indiquées à l'annexe n° 1 ci-jointe.

2.3.1.1. ☐ Toutefois, il est proposé que cette dernière réserve soit levée, si le titulaire du marché public accepte une réfaction égale en prix de base à (Indiquer le montant de la réfaction.) :  
.....

2.3.2. ☒ les installations de chantier doivent être repliées et les terrains et les lieux doivent être remis en état, avant le **31 Août 2013**.

2.3.3. ☐ les conditions de pose des équipements doivent être mises en conformité avec les spécifications des fournisseurs, avant le .....

## G - Signature du maître de l'ouvrage.

A : P. Tollis, le **20 JAN. 2014**

Par délégation Signature (maître de l'ouvrage)  
Le Directeur de l'Éducation

David TOLLIS

Date de mise à jour : 25/02/2011.

