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PLAN MASSE / FONCTIONNEMENT GENERAL

1

Aire de stationnement des bennes
-Décaler le bâtiment stationnement de 1 m vers le nord pour élargir l'aire des 
bennes à 9 m.  Disposer les bennes à 1,50m minimum de la façade pour que les 
portes puissent être ouvertes vers l'arrière (avec butées de protection de façade 
de hauteur inférieure à 15 cm). Dimensions des 10 bennes: 6,60m x 2,5 m.
-Remplacer le sol en enrobé par une aire bétonnée.
-Mise en place de butées ou bordures le long de la façade sud du bâtiment de 
stationnement (hauteur inférieure à 15cm)

La largeur de l'aire de stationnement des bennes est passées à 9m. Les 
bennes sont disposées à 1,90m de la façade.

Mise en place d'une aire bétonnée de 279m² au droit des 10 bennes. 

Mise en place de bordures de hauteur inférieure à 15 cm le long de la façade 
(lot VRD) disposées à 1,50m de la façade.
  

Bordures prévues au lot VRD.

2
Etudier le raccord du futur accès avec l'Avenue de l'Aérodrome avec les services 
de la Ville.

Le raccordement à l'avenue de l'Aérodrome a été recalibré en tenant compte 
de l'implantation du poste de transformation existant et comme convenu 
sur site le 5/11/15. Le rendez-vous avec les services techniques peut-être 
programmé par la MOA en démarrage d'APD. 

3
La barrière sépararant la cour de service de la circulation des véhicules techniques 
sera de type relevable. Observation prise en compte. 

BATIMENT ADMINISTRATIF

4 Prévoir une porte entre les 2 bureaux de collecte au RDC (5.1.22) Observation prise en compte. 

5
Réfectoire: prévoir une kitchenette et un emplacement pour une armoire froide 
positive (type"gros frigo"). 

Kitchenette prévue selon programme techique. Pour l'armoire froide: 
transmettre une fiche technique du matériel souhaité car non prévu au 
programme.

6
Intégrer 2 bureaux 5.1.12 du R+1 à la zone jour-nuit > 2 bureaux destinés à la 
médecine du travail. L'un des deux sera équipé d'un lavabo.

Demande prise en compte. 

7
Local de séchage des tenues(5.6.4): 
-pièce humide avec siphon de sol
-prévoir un système spécifique de chauffage et de ventilation.

La pièce ne comportera pas de système spécifique de 
chauffage.
La ventilation de la zone est assurée par une CTA à double-
flux qui assèche l'air par un taux de renouvellement plus 
élevé que la norme (de l'ordre de 1000 m3/h pour cette 
seule pièce).

Réponses Maîtrise d'Œuvre

SYNTHESE DES REMARQUES DE LA MAITRISE D'OUVRAGE - PHASE APS

Remarques Maîtrise d'Ouvrage 
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8

Ajout climatisation dans le bâtiment administratif: étudier un système de 
climatisation réversible. 

La mise en place de climatisation n'est pas prévue. Le 
respect de la RT2012 n'est pas garanti avec le recourt à la 
climatisation.
L'étude de faisabilité d'approvisionnement en énergie ainsi 
que les résultats de l'étude thermique permettront de 
valider ou non la demande.

BATIMENT ATELIER

9

Organisation:
-Intervertir les travées 5.4.2 Atelier travaux  et 5.4.4 Local matériel  pour protéger 
le bureau des nuisances sonores de la chaudronnerie.
-Noter que le compresseur et les cuves à huiles seront stockés dans le stockage 
divers 5.3.8.
-Prévoir un accès direct sur l'extérieur pour le local groupe électrogène et 
maintenir l'accès intérieur.

Demandes prises en compte au dossier APS.

10
Hauteurs libres et dimensions portes:
- Hauteur libre 7 m. minimum sous poutre dans le bâtiment.
- Dimensions portes d'accès principales sur extérieur: 4x4,50m ht. 

Demandes prises en compte au dossier APS.

11

Fosse PL:
- Dimensions: profondeur: 1,80m Largeur: 1,10m Longueur: 12,20m compris les 2 
escaliers à chaque extrémité. 
- Prévoir traitement type cuvelage en fond de fosse pour pallier aux problèmes de 
remontées de nappe.

Demandes prises en compte au dossier APS. 
Un passage de 1,40m est maintenu de chaque côté entre la fosse et les 
façades. 

12
Chauffage: ne pas prévoir un chauffage par aérothermes. Prévu chauffage par panneaux rayonnants.

Voir la notice descriptive CVC phase APS.

13 Liaison interphone magasin-bureau du magasinier Demande prise en compte > APS - APD Voir la notice descriptive Elec phase APS.
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BATIMENT DE STATIONNEMENT 

14

Stationnement des véhicules
- Dimensions des places de stationnement PL: 3,50m x 9,5 m.
- Stationnement des PL en marche arrière.
- Etudier stationnement des PL en épi pour faciliter les manœuvres

Demandes prises en compte au dossier APS: 
Stationnement des PL en épi incliné à 75° selon le scénario validé par le 
maitre d'ouvrage.

15
Hauteurs libres et dimensions portes:
- Hauteur libre 5 m. minimum sous poutre dans le bâtiment.
- Dimensions portes d'accès principales sur extérieur: 4x4,50m ht. 

Demande prise en compte.
Les portes sont dimensionnées à 5x4,50m ht pour permettre la mise en 
place d'un accès piétons pour le personnel.

16
Principe d'un ensemble de toitures monopentes alternées comme sur le bâtiment 
ateliers validé.

17

Mettre en place un système de butées pour la protection des façades à l'arrière 
des stationnements.

Mise en place de butées de protection le long des façades intérieures à 
l'arrière des stationnements: ouvrages de serrurerie hauteur 50 cm (cf notice 
descriptive). Ces ouvrages ne sont pas prévus au budget concours.

AIRE DE LAVAGE

18
Hauteur à respecter sous le auvent de la station essence: 7 m 
La hauteur sous-auvent doit permettre le lavage d'un véhicule de 6,08 m ht. Demande prise en compte. Hauteur sous auvent: 7 m. 

19

Système de l'aire de lavage:
-Attention au dimensionnement des caniveaux de collecte (consommation 
actuelle de l'aire de lavage:4000m3)
-Sable en quantité importante à évacuer des caniveaux: étudier un système de 
désensablage mécanique et prévoir une aire de stockage de sable à évacuer. 
- Proposition MOA de mise en place d'un puit foré.
- Demande MOA d'étudier l'alimentation d'eau en provenance de la station 
d'épuration voisine pendant les 4 mois d'été.

Nous avons fait une proposition en option.
Voir la notice descriptive.
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STATION ESSENCE

20
Hauteur à respecter sous le auvent de la station essence: 4,50 m

Demande prise en compte. Hauteur sous auvent: 4,50 m. 

21

Prévoir un seul poste de distribution avec 2 lances: une pour PL et une pour VL Le poste est à double distribution ce qui permet de 
permuter aisément d'un coté et de l'autre.
1 seule pompe double pistolet, mono carburant

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PLU  

22

Art.3:Desserte des terrains: 
Préconsiation de mise en place d'un bande cyclable le long de la voie d'accès à 
l'équipement.

23

Art.12: Stationnement des véhicules:
-Dimensions minimales d'une place 2,40m x 5m
-Stationnement cycles: prévoir une surface de staztionnement couverte pour les 
visiteurs ET un local cycle fermé réservé au personnel employé.

Les places de stationnement sont dimensionnées à 2,40m x 5 m. 
> Le parking accueille 82 places dont 2 places PMR

L'abri vélo est divisé en deux zones: une zone couverte pour les visiteurs et 
une zone close et couverte pour le personnel.
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